

Erste bauliche Abnahmen sind erfolgt

1. Allgemeines

Die wirklich schönen Herbsttage im Oktober und November waren eher spärlich. Trotzdem konnten die Umgebungsarbeiten grösstenteils abgeschlossen werden. Der zweite Rasenschnitt auf den Campingplätzen ist wie geplant erfolgt. Im Bereich Erlebnisbecken, Wellenrutschbahn und Kinderplanschbecken erfolgt die Begrünung im Frühling 2011.

Die letzten Bundsteine wurden versetzt und die Deckschicht auf der Ringstrasse sowie die Asphalttrag-schichten im Bereich Waschplatz und Veloweg eingebaut. Die Pflanzung der Sträucher und Hecken sind grösstenteils fertig.

Die Montagearbeiten an der Fassade des Hauptgebäudes wurden termingerecht abgeschlossen. Auch die Innenausbauten laufen gemäss Terminplan.

2. Detailinformationen

2.1 Hochbauarbeiten Hauptgebäude

Bei der Haupttreppe sind die Finish-Arbeiten abgeschlossen. Das Treppengeländer in Metall ist zurzeit in Arbeit. Die Farbbemusterungen der Wohnung, der Nass- und Sanitäräume sowie Küche und Restaurant sind durch die Baukommission festgelegt worden. Der Bodenbelag im Restaurant ist fertig verlegt und wird in den nächsten Tagen geschliffen. Die Plattenarbeiten in den Nass- und Sanitäräumen sind fertig.



In der Wohnung wurden die Küche und das Bad eingebaut, die Malerarbeiten sind abgeschlossen und die Bodenbeläge verlegt. Die Wohnung im Hauptgebäude wird Mitte Dezember 2010 bezogen. Die Arbeiten für die Einrichtung des Ladens und der Rezeption sind im Gange.

2.2 Hochbauarbeiten Nebengebäude und Feinerschliessung für Camping

Die Arbeiten im Innenbereich des Nebengebäudes sowie der Trafostation wurden termingerecht abgeschlossen.

2.3 Erlebnisbad, Wellenrutsche und Kinderplanschbecken

Angangs November wurden das 25-Meter Becken sowie das Erlebnisbad das erste Mal mit Wasser gefüllt. Alles lief wie geplant. Die Färbversuche in beiden Becken waren positiv. Die Installationsarbeiten der Haus- und Bädertechnik sind ebenfalls abgeschlossen, so dass diese Ende November durch die Architekten, die Bauherrschaft und Bauleitung abgenommen werden konnte.

2.4 Strassen, Wege, Parkplätze

Insgesamt wurden über sieben Kilometer Bundsteine versetzt. Das Versetzen des Zauns sowie das Pflanzen der Hecke zur Liegewiese sind in Arbeit.

2.5 Gartenarbeiten Lido

Die Ansaat konnte infolge der schlechten Witterung nur teilweise erfolgen. Die letzten Bäume und Hecken werden gepflanzt und die Montage der Sitzbänke ist in Arbeit.

2.6 Gartenarbeiten Camping

Die Gartenarbeiten der Campinganlage sind abgeschlossen. Im Bereich der Quickstopplätze sind die Bäume gepflanzt. Die Humusarbeiten sind abgeschlossen.

2.8 Naturschutzzonen

Die Grasnarben wurden abgetragen. Der Untergrund wurde gemäss Auflagen (Amt für Bau- und Raumplanung) ausgeführt.

2.9 Entsorgungsstation

Die Abnahme der Anlage «Entsorgungsstation» ist erfolgt.

3. Besonderes

3.1 Signaletik

Das Konzept Signaletik ist sehr umfassend und differenziert bezüglich Hochbauten und Anlagen. Es beinhaltet auch die Raumbeschriftungen, Orientierungstafeln, Hinweistafeln usw. Nach abgeschlossener Prüfung des Konzeptes wird dieses ausgeschrieben und umgesetzt.

3.2 Wussten Sie, dass Ihnen im Seefeld Park Sarnen unter anderem...

466 Veloparkplätze, 152 Autoparkplätze, 3 Behindertenparkplätze und 10 Bootsanlegeplätze zur Verfügung stehen?

3.3 Weihnachten steht vor der Tür

Die Baukommission dankt dem Einwohnergemeinderat Sarnen für das grosse Vertrauen, das er ihr im



vergangenen Jahr wiederum gegeben hat. Sie dankt auch allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Projektes Seefeld Park Sarnen recht herzlich für den grossen Einsatz und die sehr gute Arbeit. Die Baukommission wünscht allen besinnliche Weihnachten, gute Gesundheit und im neuen Jahr viele sonnige Tage.

Hans Geser,
Bauherrenberater Stv.

Offizielle Eröffnung

Samstag, 9. April 2011

Eröffnung und Tag der offenen Tür für die Bevölkerung der Bauten und Anlagen Camping, Schwimmbad und Restaurant Seefeld Sarnen.