

Pressemitteilung

Aus dem Einwohnergemeinderat Sarnen

Schulraumkonzept Schule Sarnen 2009 - 2012

Das Schulraumkonzept 2009 - 2012 zeigt auf, dass für die Jahre 2010 – 2012, als Übergang bis zur definitiven Lösung für die Oberstufe ein Schulraumprovisorium als Ergänzung zum Schulhaus 2 (Mittelstufe) bzw. Schulhaus 3 (2.OptiOs) unumgänglich ist.

Da dieses Provisorium bereits Ende Juli 2010 bezugsbereit sein muss hat der Gemeinderat der Miete von Schulpavillons zugestimmt, welche innerhalb der Schulanlagen Cher platziert werden. Ohne zusätzliche Schulräumlichkeiten im Sommer könnte das neue optimierte Oberschufenschulmodell mit der neuen 1. OS nicht umgesetzt werden.

Mittelfristig ist vorgesehen, dass die Gemeinde Sarnen für die Oberstufe die definitiven Räumlichkeiten im Konvikt einrichten kann. Das Benediktiner-Kollegium hat die Bereitschaft erklärt, das Konviktgebäude der Gemeinde Sarnen für die Einrichtung des Oberstufenschulhauses mit einer längerfristigen Miete zur Verfügung zu stellen.

Im November 2010 soll der Vertrag mit dem Benediktiner-Kollegium mit dem Konzept der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In der Zwischenzeit werden die Planungsarbeiten durch das Benediktiner-Kollegium für den Umbau des Konviktgebäudes zusammen mit der Gemeinde in Angriff genommen um eine zukunftsgerichtete räumliche Lösung für die Oberstufe der Schule Sarnen mit dem neuen Schulmodell Opti OS zu realisieren.

Neue Terminplanung Regionale Sportanlage

Die Sportanlage konnte nachträglich aufgrund des Hochwasserschutzes optimiert und rund 4 m Richtung Brünigstrasse geschoben werden, was eine zweite Bauausschreibung ausgelöst hat. Das ganze Terrain der Sportanlage wird nun für einen verbesserten Hochwasserschutz um rund 65 cm angehoben. Um mögliche Setzungen nach der Erstellung des Kunstrasenfeldes und der 400 m Rundbahn auszuschliessen, darf erst 3 Monate nach der Aufschüttung des Materials mit dem Einbau des Kunststoffbelages begonnen werden. Dies wiederum führt dazu, dass die Kunststoffbeläge auch aufgrund der Temperaturvorgaben erst im nächsten Frühling eingebaut werden können.

Im Moment ist das Baubewilligungsverfahren im Gange. Vorausgesetzt es gibt dabei keine Verzögerungen (Einsprachen, Beschwerden etc.) findet der Spatenstich am 16. August 2010 statt.

Die Schüttung und alle möglichen Vorarbeiten werden über den Winter gemacht. Das Kunstrasenfeld kann somit im April/Mai 2011 eröffnet werden, der Naturrasen (Rollrasen) mit der Rundbahn nach den Sommerferien. Die Hochbauten (Sporthaus und Clubhaus) sollen über den Herbst/Winter 2010/2011 realisiert werden.

Pressemitteilung

Sarnen, 28. Mai 2010

Gemeindekanzlei Sarnen
Max Rötheli
Vorsitzender der Geschäftsleitung/Gemeindeschreiber

Tel. 041 / 666 35 81

Fax 041 666 35 10

E-Mail: max.roetheli@sarnen.ow.ch

Homepage: www.sarnen.ch