

Realisierungsprogramm Verkehrsrichtplan Sarnen
 Stand September 2012

Planung/Projektierung Umsetzung Etappenweise Umsetzung

Nr.	Massnahme	Stand	Kosten Total	Kosten Gemeinde	Bemerkungen	kurzfristig					mittelfristig					langfristig
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022+
Massnahmen Aus- und Neubauten Strassenverbindungen																
S1	Neubau Entlastungsstrasse Foribach	VO	SFr. 3'528'000	n.b.												
S2	Ausbau Nordstrasse - Foribachstrasse	VO	-	SFr. 0.00	Kantonsstrasse											
S3	Ausbau und Verkehrsberuhigung Enetriederstrasse	FS	SFr. 1'400'000	SFr. 1'400'000			SFr. 500'000	SFr. 900'000								
S4	Erschliessung Seefeld Park	VO	n.b.	n.b.												
S5	Sanierung Kernerstrasse	ZE	SFr. 1'250'000	SFr. 1'250'000			SFr. 50'000		SFr. 1'200'000							
S6	Ausbau Bahnhofstrasse Kägiswil	VO	n.b.	SFr. 250'000	Kantonsstrasse											
S7	Umbau Industriestrasse	ZE	SFr. 500'000	SFr. 500'000		SFr. 20'000	SFr. 40'000	SFr. 440'000								
S8	Erschliessung Gewerbezone Feld	ZE	SFr. 265'000	SFr. 80'000	Planungskosten mit Quartierplan			SFr. 80'000								
Massnahmen Umbau Knoten																
S9	Knoten Brünigstrasse - Schwarzenbergstrasse	VO	SFr. 10'000	SFr. 10'000	Studie			SFr. 10'000								
S10	Knoten Lindenstrasse - Poststrasse - Bahnübergang Kernerstrasse	VO	SFr. 25'000	SFr. 25'000	Studie				SFr. 25'000							
S11	Knoten Kernerstrasse - Enetriederstrasse	VO	SFr. 10'000	SFr. 10'000	Studie		SFr. 10'000									
S12	Autobahnanschluss Sarnen Nord	VO	-	-	keine Kosten für Gemeinde											
S13	Knoten Rütistrasse - Brünigstrasse	ZE	-	-	Kantonsstrasse											
S14	Knoten Flüelistrasse - Militärstrasse	VO	SFr. 5'000	SFr. 5'000	Studie	SFr. 5'000										
S15	Autobahnanschluss Kernmatt	VO	SFr. 50'000	SFr. 50'000	Studie		SFr. 50'000									
S16	Knoten Bitzighoferstrasse - Brünigstrasse	VO	SFr. 10'000	SFr. 10'000	Studie						SFr. 10'000					
Massnahmen Strassenraumgestaltung und Verkehrsberuhigung																
S17	Verkehrsberuhigung Zentrum Sarnen	VO	SFr. 310'000	n.b.	Phase 1		SFr. 80'000	SFr. 200'000	SFr. 30'000							
S18	Verkehrsberuhigung Stalden	VO	SFr. 15'000	SFr. 15'000	Studie						SFr. 15'000					
S19	Verkehrsberuhigung Wilen Dorf	ZE	SFr. 30'000	SFr. 30'000		SFr. 20'000										
S20	Verkehrsberuhigung Kägiswil	VO	SFr. 15'000	SFr. 15'000	Studie				SFr. 15'000							
S21	Fussgängerquerung Gymnasium	VO	SFr. 5'000	SFr. 5'000	Studie		n.b.									
S22	Verkehrsberuhigung Grossgasse	ZE	SFr. 515'000	SFr. 515'000						SFr. 15'000	SFr. 500'000					
S23	Verkehrsberuhigung Wohnquartiere	VO	-	-	nach Bedarf											
Massnahmen Parkierung / ruhender Verkehr																
S24	Park&Ride Zentrum Sarnen	FS	SFr. 8'000'000	SFr. 1'200'000							SFr. 400'000	SFr. 800'000				
S25	Parkierung Wilen Dorf	ZE	n.b.	SFr. 0												
S26	Parkierungskonzept	VO	n.b.	n.b.												
Massnahmen Radverkehr																
R1	Verbindung Sarnen - Kägiswil	ZE	-	-	keine Kosten für die Gemeinde											
R2	Verbindung Kägiswilerstrasse - Türlacherstrasse	VO	SFr. 250'000	n.b.							SFr. 250'000					
R3	Rad-/Gehwegverbindung Bahnhof - Enetriederstrasse	ZE	SFr. 30'000	SFr. 30'000							SFr. 30'000					
R4	Rad-/Gehwegverbindung Professorenweg - Türlacherweg	VO	n.b.	n.b.	im Rahmen Gebietsüberbauung											
R5	Neubau Verbindung Wilerstrasse - Seefeld Park	VO	SFr. 15'000	SFr. 15'000	Studie					SFr. 15'000						
R6	Rad-/Fussweg Lindenstrasse Marktplatz	VO	n.b.	n.b.	im Rahmen Gebietsüberbauung											
R7	Ausbau Aa-Brücke Wichelsee	VO	n.b.	n.b.	kurzfristig				n.b.							
R8	Rad-/Fussweg Forststrasse	VO	SFr. 30'000	SFr. 30'000	Projekt				SFr. 30'000							
R9	Radverkehrsachse Sarnen - Wilen	VO	-	-	keine Kosten für die Gemeinde											
R10	Rad-/Fussweg Rütistrasse	VO	SFr. 175'000	n.b.												
R11.1	Verbindung Kägiswilerstrasse - S-Bahnhaltestelle	VO	SFr. 105'000	SFr. 105'000					SFr. 105'000							
R11.2	Verbindung Brünigstrasse - S-Bahnhaltestelle	VO	n.b.	n.b.												
R11.3	Langsamverkehrsunterführung S-Bahnhaltestelle	VO	SFr. 1'500'000	SFr. 1'500'000											SFr. 1'500'000	
R12	Verbindung Bitzighofen - Schwanderstrasse	VO	n.b.	n.b.												
R13	Anschluss Seeweg Sachseln	VO	n.b.	n.b.												
R14	Verbindung Foribach - Feld	VO	SFr. 125'000	SFr. 125'000	im Rahmen Gebietsüberbauung											
Massnahmen Fussverkehr																
F1	Neubau Trottoir Kägiswilerstrasse	ZE	SFr. 135'000	SFr. 135'000	im Rahmen Gebietsüberbauung		SFr. 20'000	SFr. 115'000								
F2	Fusswegverbindung Feld, Industriestrasse	VO	n.b.	n.b.	im Rahmen Gebietsüberbauung											
F3	Aaweg Rathaus - Krone	VO	n.b.	n.b.												
F4	Aaweg Hofmatt - Turmmatt	VO	SFr. 60'000	SFr. 60'000	im Rahmen Gebietsüberbauung						SFr. 60'000					
F5	OKB - Grossgasse	FS	n.b.	n.b.	keine Kosten für die Gemeinde											
F6	Trottoir Rütistrasse Süd	VO	SFr. 80'000	SFr. 80'000	mit R12				SFr. 80'000							
F7	Schulwegsicherung Brünigstrasse	VO	SFr. 10'000	SFr. 10'000	Studie			SFr. 10'000								
F8	Trottoir Schwanderstrasse Spis - Ramersberg	FS	SFr. 500'000	SFr. 500'000						SFr. 20'000	SFr. 480'000					
F9	Seeufernahe Weg Wilen	VO	SFr. 870'000	SFr. 870'000			SFr. 10'000	SFr. 10'000	SFr. 170'000	SFr. 170'000	SFr. 170'000	SFr. 170'000	SFr. 170'000	SFr. 170'000	SFr. 170'000	
F10	Trottoir Oberwilerstrasse - Forst	ZE	SFr. 450'000	SFr. 450'000	Projekt		SFr. 200'000	SFr. 250'000								
F11	Wanderweg Langis - Glauenberg Passhöhe	VO	SFr. 225'000	n.b.												
Massnahmen Öffentlicher Verkehr																
öV1	Haltestelle Sarnen Nord	VO	SFr. 4'500'000	SFr. 850'000				SFr. 566'667	SFr. 283'333							
öV2	Bushaltestelle Lido	VO	n.b.	n.b.												
öV3	Haltestelle Sarnen Süd	VO	n.b.	n.b.												
öV4	Raumsicherung Doppelpurausbau	VO	n.b.	n.b.												
öV5	Optimierung Bushaltestelle Ramersberg	ZE	n.b.	n.b.	mit F8											
Kostenzusammenstellung						SFr. 45'000	SFr. 960'000	SFr. 2'581'667	SFr. 1'938'333	SFr. 310'000	SFr. 1'825'000	SFr. 970'000	SFr. 170'000	SFr. 0	SFr. 1'500'000	